Паспорт лин-проекта
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего типа с приоритетным осуществлением художественно - эстетического развития воспитанников № 32 «Пчёлка»
               (наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)
«Сокращение времени на поиск костюмов к утренникам»
               (название лин-проекта)

	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	Общие данные:
Заказчик: О.М. Кадочникова, заведующий МБДОУ «ДСОВ № 32 «Пчелка»
Процесс: поиск и подготовка костюмов к утренникам
Границы процесса:  от начала поиска до получения конечного результата
Руководитель лин-проекта: Т.С. Привалова
[bookmark: _GoBack]Команда лин-проекта: воспитатели ДОУ, Л.И. Суворова - кастелянная, Н.В. Липчанская - музыкальный руководитель
	Обоснование:
1. Условия хранения костюмов и атрибутов к ним не соответствуют нормам
2. Отсутствие системного хранения костюмов
3. Не эффективное распределение рабочего времени кастелянной

	Цели и эффекты:

	Наименование 
цели, ед. изм.
	Текущий показатель
	Целевой 
показатель

	Сокращение времени на поиск костюмов к утренникам
	50 мин.
	20 мин.

	Оптимизация времени кастелянной в поиске костюмов
	40 мин.
	10 мин.


Эффекты:
1. Равномерное распределение времени кастелянной
2. Повышение эффективности и результативности работы кастелянной
3. Оперативная коммуникация с участниками педагогического процесса
4. Разработка и внедрение системы хранения костюмов и атрибутов к ним
5. Экономия времени за счёт сокращения потерь
	Сроки:
1. Согласование паспорта лин-проекта  – 1 день
2. Картирование текущего состояния – в течение 1-2 недель
3. Анализ проблем и потерь – 1-2 недели
4. Составление карты целевого состояния – 1 неделя
5. Разработка плана мероприятий – 1-2 недели
6. Защита плана мероприятий  - 1-2 дня
7. Внедрение улучшений – 1-2 месяца
8. Мониторинг результатов – 1-2 недели
9. Закрытие лин-проекта – 1 день
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – 1-2 месяца



