

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образованием  
Администрации города Юрги  
(Тищенко А.В.)

«    »    20   



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ

(Кадочникова О. М.)

« 30 » 01 20 18 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов  
объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников № 32 «Пчелка»**

*Наименование объекта*

**652057, г. Юрга, Кемеровская область, ул. Машиностроителей, д. 45а**

*Адрес*

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
<b>I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам</b>					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»)	Все категории	(3 этап) 2028 год	Проектно-сметная документация	
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «Б»)	Все категории	(3 этап) 2029	Программа развития	

3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)	Все категории	(2 этап)	Муниципальный бюджет	
3.1	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Приобретение технических средств адаптации: оборудование дублирующей звуковой информации	С	(2 этап) 2024г.	Программа развития	2025г.
3.1.2	Ремонтные работы: установить рельефную полосу на пути движения к зданию	С	(2 этап) 2021г.	Программа развития	2022г.
3.2	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	Ремонтные работы: установка съёмного пандуса	К	(2 этап) 2025г.	Программа развития	2026г.
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	Приобретение технических средств адаптации: оборудовать тефлосредствами( окраска поверхностей, нанесение условных обозначений контрастным цветом) путей движения внутри здания( в т.ч. путей эвакуации)	С	(2 этап) 2027г.	Программа развития	2028г.
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	Ремонтные работы: оборудование дублирующей информации шрифтом Брайля	Все категории	(2 этап) 2022г.	Программа развития	2023г.
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	Ремонтные работы: расширить дверные проемы и коридоры, оборудовать место для разворота кресла-коляски в помещении, установить поручни, оборудовать двери ручками установленного образца, оборудовать кранами и выключателями установленного образца.	К	(3 этап) 2029г.	Проектно-сметная документация	2030г.
3.6	<b>По системе информации</b> - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	(1 этап)	Приказы заведующего МБДОУ 30.12.15г. № 290	2020г.
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	(1 этап)	Приказы заведующего МБДОУ 30.12.15г. № 290	2020г.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	(3 этап) 2030г.		2030г.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	-	-	
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	(3 этап)		
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (памяток, стенд, сайт)	Все категории	(1 этап)	Внебюджетные средства	2020г.

<b>3.7</b>	<b>По путям движения к объекту</b>				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)		
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап) 2017г.	Письмо обращение в Управление ЖКХ	2018г.
<b>II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ</b>					
<b>1**</b>	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К, С, О	(1 этап)	Локальные акты МБДОУ ДСОВ № 32	
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)	Приказы заведующего МБДОУ от 31.08.2017г № 194	2020г.
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап)	Приказы заведующего МБДОУ 30.12.15г. № 290	2020г.
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)	Приказы заведующего по МБДОУ 26.12.17 № 283	2020г.
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)	Приказы заведующего МБДОУ от 31.08.2017г № 194	2020г.
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(3 этап) 2030г.	Политика МБДОУ	2030г.
<b>2</b>	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>	К, У, О	(1 этап)	Политика МБДОУ	
<b>3</b>	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>	К, О	(2 этап) 2022г.	Политика МБДОУ	2022г.
<b>4</b>	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем	Все категории	(1 этап) 2017г.	Положение о сайте	2018г.

информации о состоянии доступности объекта и услуг				
--	--	--	--	--

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

\*\* - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. I раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

**СОГЛАСОВАНО**

Представитель общественного объединения инвалидов

1070 000 001  
 Название организации  
 (Федерально)  
 Фамилия, Имя, Отчество  
 3-82-1088  
 Координаты для связи  
 Дата согласования « 30 » 08 20 18 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнул)  
 Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*:

---

---

---

---

---

---

---

---

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

**СОГЛАСОВАНО**

Представитель общественного объединения инвалидов

1070 000 001  
 Название организации  
 (Федерально)  
 Фамилия, Имя, Отчество  
 3-77-33  
 Координаты для связи  
 Дата согласования « 30 » 08 20 18 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнул)  
 Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*:

---

---

---

---

---

---

---

---

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий